

# Komplexes Informatikprojekt

Informatik · Klasse 10 · Praesentationen

# Inhaltsverzeichnis

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>Präsentation - Komplexes Informatikprojekt</b> | <b>2</b> |
| Folie 1 . . . . .                                 | 2        |
| Folie 2 . . . . .                                 | 2        |
| Folie 3 . . . . .                                 | 2        |
| Folie 4 . . . . .                                 | 2        |
| Folie 5 . . . . .                                 | 2        |
| Folie 6 . . . . .                                 | 2        |
| Folie 7 . . . . .                                 | 2        |
| Folie 8 . . . . .                                 | 2        |
| Folie 9 . . . . .                                 | 2        |
| Folie 10 . . . . .                                | 2        |
| Folie 11 . . . . .                                | 2        |
| Folie 12 . . . . .                                | 2        |
| Folie 13 . . . . .                                | 3        |
| Folie 14 . . . . .                                | 3        |
| Folie 15 . . . . .                                | 3        |

# Präsentation - Komplexes Informatikprojekt

## Folie 1

Leitfrage: Wie werden mehrere Teilprodukte zu einem Gesamtsystem?

## Folie 2

Projektziel, Zielgruppe, Erfolgskriterien.

## Folie 3

Komplexe Aufgabe → Teilprobleme.

## Folie 4

Teilprobleme sind nicht unabhängig: Abhängigkeiten markieren.

## Folie 5

Schnittstellen: Was wird wann in welchem Format übergeben?

## Folie 6

Beispiel einer guten und einer unklaren Schnittstelle.

## Folie 7

Planung: Aufgabe – Verantwortung – Termin – Status.

## Folie 8

Sprint 1: kleines überprüfbares Zwischenziel.

## Folie 9

Integrationstest: Einzelteile gemeinsam testen.

## Folie 10

Fehler als Information: Erwartung vs. tatsächliches Ergebnis.

## Folie 11

Sprint 2: gezielt verbessern, nicht unkontrolliert erweitern.

## Folie 12

Kontinuierliche Sicherung und nachvollziehbare Versionen.

### **Folie 13**

Dokumentation: Problem, Planung, Entscheidungen, Schnittstellen, Tests, Quellen.

### **Folie 14**

Präsentation: Problem → Lösung → Demonstration → Grenzen.

### **Folie 15**

Reflexion: Was würden wir beim nächsten Mal anders planen?