

Komplexes Informatikprojekt

Informatik · Klasse 10 · Lernkontrollen

Inhaltsverzeichnis

Leistungskontrolle 3 - Projektplanung und Schnittstellen	2
Aufgabe 1 - Projektgrundlagen (6 P)	2
Aufgabe 2 - Zerlegung (6 P)	2
Aufgabe 3 - Schnittstelle (8 P)	2
Aufgabe 4 - Risikoanalyse (4 P)	2
Aufgabe 5 - Planung (6 P)	2
Leistungskontrolle 4 - Integration, Test und Reflexion	3
Aufgabe 1 - Integration (6 P)	3
Aufgabe 2 - Testprotokoll (8 P)	3
Aufgabe 3 - Fehleranalyse (6 P)	3
Aufgabe 4 - Dokumentation (5 P)	3
Aufgabe 5 - Reflexion (5 P)	3

Leistungskontrolle 3 - Projektplanung und Schnittstellen

Klasse 10 · 45 Minuten · 30 Punkte

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1 - Projektgrundlagen (6 P)

Erkläre die Begriffe:

1. Projektziel (2 P)
2. Erfolgskriterium (2 P)
3. Teilaufgabe (2 P)

Aufgabe 2 - Zerlegung (6 P)

Ein Team soll ein Informationsportal zum Thema Datensicherheit erstellen. Zerlege die Aufgabe in drei sinnvolle Teilaufgaben und begründe die Aufteilung.

Aufgabe 3 - Schnittstelle (8 P)

Team A erstellt Navigation, Team B Inhaltsseiten.

Formuliere eine eindeutige Schnittstellenvereinbarung. Sie muss mindestens enthalten:

- was Team A liefert,
- was Team B liefert,
- Dateinamen oder Formatregel,
- Zeitpunkt der Übergabe.

Aufgabe 4 - Risikoanalyse (4 P)

Nenne zwei typische Projektrisiken und jeweils eine passende Gegenmaßnahme.

Aufgabe 5 - Planung (6 P)

Erkläre, warum ein kleines testbares Zwischenziel sinnvoller sein kann als die Vorgabe „Am Ende muss alles fertig sein“. Beziehe dich auf Projektsteuerung und Fehlererkennung.

Leistungskontrolle 4 - Integration, Test und Reflexion

Klasse 10 · 45 Minuten · 30 Punkte

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1 - Integration (6 P)

Erkläre, warum drei einzeln funktionierende Teilprodukte noch kein funktionierendes Gesamtsystem garantieren. Nenne zwei mögliche Integrationsprobleme.

Aufgabe 2 - Testprotokoll (8 P)

Für eine Webseite funktioniert ein Link nicht. Formuliere einen Testfall mit:

- Vorbereitung,
- erwartetem Ergebnis,
- tatsächlichem Ergebnis,
- möglicher nächster Prüfung.

Aufgabe 3 - Fehleranalyse (6 P)

Erkläre den Unterschied zwischen einer **vermuteten Ursache** und einem **nachgewiesenen Fehler**. Beschreibe, wie ein Test helfen kann, eine Vermutung zu überprüfen.

Aufgabe 4 - Dokumentation (5 P)

Nenne fünf Bestandteile einer guten Projektdokumentation.

Aufgabe 5 - Reflexion (5 P)

Ein Team schreibt: „Das Projekt war gut. Wir würden nichts ändern.“ Erkläre, warum diese Reflexion wenig hilfreich ist, und formuliere zwei konkrete bessere Reflexionsfragen.